

A MASLOW projekt ütemterve

Írta: Dócs Beáta
2010. február 08. hétfő, 09:27

A MASLOW projekt ütemterve

Tevékenység	Határidő	Felelős
Munkaerőpiaci adatbázis		
Az adatbázis tartalmának meghatározása	2009. október	ÉMRMK, UPSVAR
Operatív találkozó során egyeztetés az adatbázis tartalom véglegesítéséről	2009. október	ÉMRMK, UPSVAR
Adatgyűjtés folyamata (munkaerőpiaci helyzetkép, statisztikai adatok, szolgálatok, társadalmi információk)	2009. október	ÉMRMK, UPSVAR
Az adatbázis feltöltése, kihelyezése az IP pontokon, Omni-Buson, Honlapon	2009. október 31.	ÉMRMK, UPSVAR, ÉRÁK
Az adatbázis karbantartása, folyamatos aktualizálása	2009. november	ÉMRMK, UPSVAR
Információs Pontok létrehozása, működtetése		
Eszközbeszerezések elindítása	2009. november	ÉMRMK, UPSVAR
Az IP- helyszínek meghatározása, előkészítés	2009. november	ÉMRMK, UPSVAR, társadalmi információk
IP - tanácsadók kiválasztása, felkészítés, képviselői kitalálás, kapcsolatok	2009. november	ÉMRMK, UPSVAR, ÉRÁK
Az Információs Pontok működésének folyamatos	2010. januártól folyamatos	ÉMRMK, UPSVAR, társadalmi információk
Közvetlen mobil munkaerő-piaci információ nyújtása, Omni-Bus szolgáltatás		
Az Omni-Bus „menetrendjének” meghatározása, ütemezése	2009. október	ÉRÁK
Az Omni-Bus folyamatos működése	2010. évben folyamatos	ÉRÁK, ÉMRMK, UPSVAR
Tapasztalatcserék, munkatalálkozók		
A találkozók szakmai előkészítése, tematikus anyagok, előadások készítése, felhívásai	2010. május	ÉMRMK, UPSVAR
A munkaügyi rendszerek megismerése, harmonizálása a közvetítő munkatársak részvételével	2010. február	
Miskolc: 2010. február		
Kassa: 2010. április	ÉMRMK, UPSVAR	
A munkaügyi rendszerek megismerése, harmonizálása a munkavállalási tanácsadók részvételével	2010. március	
Miskolc: 2010. március		
Kassa: 2010. május	ÉMRMK, UPSVAR	
A tapasztalatcsere összegző anyagok elkészítése	2010. június	ÉMRMK, UPSVAR
Kétnyelvű céginformációs adatbázis		
Adattartalom meghatározása, adatgyűjtés	2009. szeptember-november	BOKIK, ÉMRMK, UPSVAR
Honlap kialakítása	2010. január	BOKIK

A MASLOW projekt ütemterve

Írta: Dócs Beáta

2010. február 08. hétfő, 09:27

Adatbázis működtetése, karbantartása	2010. januártól folyamatos	BOKIK, ÉMRMK, UPSVAR
Céginformációs hírlevél		
A hírlevél koncepciójának kidolgozása, szövegi tartalmának meghatározása	2010. január	BOKIK
A hírlevél nyomtatott megjelenítése	2010. július	BOKIK
Három nyelvű munkaerő-piaci fogalomtár		
A hazai szakkifejezések összegyűjtése	2010. március	ÉMRMK, UPSVAR, ÉRÁK
A közös definíciók meghatározása	2010. április	ÉMRMK, UPSVAR, ÉRÁK
Fordítás, a nyomtatott fogalomtár elkészítése	2010. július	ÉRÁK
Nemzetközi Foglalkoztatási Paktum		
A paktum potenciális résztvevőinek számbavétele	2010. március-április	ÉMRMK, UPSVAR
A paktum előkészítésével kapcsoló sajtóközlemény	2010. szeptember	ÉMRMK, UPSVAR
A paktum megalakítása, szövege	2010. augusztus	ÉMRMK, UPSVAR
Ünnepélyes aláírás	2010. szeptember	ÉMRMK, UPSVAR
Rendezvények, konferenciák, partnerségi találkozók		
Nyitó konferencia	2009. november (Miskolc)	ÉMRMK, UPSVAR, ÉRÁK
Állásbörze	Magyarországon:	
2010. április		
Szlovákiában:		
2009. november?	ÉMRMK, UPSVAR	
Partnerségi találkozók	Magyarországon: 2010. február	ÉMRMK, UPSVAR, ÉRÁK
Operatív munkatalálkozók	Magyarországon:	
2009. október		
2009. december		
2010. március		
2010. május		
Szlovákiában:		
2010. január		
2010. július	ÉMRMK, UPSVAR, ÉRÁK, BOKIK	
Záró konferencia	2010. október (Miskolc)	ÉMRMK, UPSVAR, ÉRÁK
Minőségmenedzsment		
Minőségtervezés	2009. októbertől folyamatos	Külső szakértő
Kockázattervezés – azonosítás, értékelés	2009. októbertől folyamatos	Külső szakértő

A MASLOW projekt ütemterve

Írta: Dócs Beáta

2010. február 08. hétfő, 09:27

Minőségbiztosítás	2009. októbertől folyamatos	Külső szakértő
Minőség-ellenőrzés	2009. októbertől folyamatos	Külső szakértő
Kockázatfigyelés és felügyelet	2009. októbertől folyamatos	Külső szakértő