

Harmonogram MASLOW projektu

Napísal Dócs Beáta

Pondelok, 08 Február 2010 09:27

Harmonogram MASLOW projektu

Aktivita		Termín ukončenia	Zodpovedný
Databáza trhu práce			
	Zadefinovanie obsahu databázy	Október 2009	RCÚPSM , UPSVAR
	Porovnávanie počas operatívneho	Október 2009	RCÚPSM , UPSVAR
	Proces zhromažďovania dát (skutočnosť)	Október - november 2009	RCÚPSM , UPSVAR
	Doplnenie databázy, zverejnenie	31. december 2009	RCÚPSM , UPSVAR, V
Vytvorenie, prevádzka Informačných Bodov (IB)			
Zabezpečenie prostriedkov		November 2009	RCÚPSM, UPSVAR
Určenie, príprava IB		Október-november 2009	RCÚPSM, UPSVAR, p
Výber IB – poradcov; ich vyškolenie		November-december 2009	RCÚPSM, UPSVAR, V
Prevádzka Informačných Bodov		Priebežne od januára 2010	RCÚPSM, UPSVAR, p
Poskytovanie služieb Omni-Busu – priame mobilné informácie o trhu práce			
Stanovenie plánu cesty, harmonogram		November 2009	VCSM
Priebežná prevádzka Omni-Busu		Priebežne počas roka 2010	VCSM, RCÚPSM, UPS
Pracovné stretnutia, Výmena skúseností			
Odborná príprava stretnutí, prezentačné		Január - máj 2010	RCÚPSM, UPSVAR
Zoznámenie sa s pracovnými syst		2. máj 2010	
Miskolc:			
Február 2010			
Košice:			
Apríl 2010		RCÚPSM, UPSVAR	
Zoznámenie sa s pracovnými syst		2. máj 2010	
Miskolc:			
Marec 2010			
Košice:			
Máj 2010		RCÚPSM, UPSVAR	
Príprava súhrnných materiálov z		jún 2010	RCÚPSM, UPSVAR
Dvojazyčná databáza podnikateľských subjektov			
Stanovenie obsahu dát, zhromaž		Október - november 2009	BOKIK , RCÚPSM, UP

Harmonogram MASLOW projektu

Napísal Dócs Beáta

Pondelok, 08 Február 2010 09:27

Vytvorenie web stránky	Január 2010	BOKIK
Prevádzka databázy, aktualizácia	Priebežne od Januára 2010	BOKIK, RCÚPSM, UPSVAR
Spravodaj podnikateľov		
Vypracovanie koncepcie spravodaja	Máj 2010	BOKIK a projektoví partneri
Vydanie spravodaja v tlači	Júl 2010	BOKIK
Trojazyčný slovník pojmov trhu práce		
Zhromaždenie domácich odborníkov	Marec 2010	RCÚPSM, UPSVAR, VCSM
Stanovenie spoločných definícií	Apríl 2010	RCÚPSM, UPSVAR, VCSM
Preklad, príprava tlačenej verzie	Júl 2010	VCSM
Medzinárodný pakt zamestnanosti		
Zvažovanie potenciálnych účastníkov	November 2009	RCÚPSM, UPSVAR
Semináre súvisiace s prípravou	Máj 2010	RCÚPSM, UPSVAR
Založenie paktu, formulácia	August 2010	RCÚPSM, UPSVAR
Slávnostné podpísovanie	September 2010	RCÚPSM, UPSVAR
Akcie, konferencie, partnerské stretnutia		
Otváracia konferencia	November 2009 (Miskolc)	RCÚPSM, UPSVAR, VCSM
Burza práce	V Maďarsku:	
Apríl 2010 Na Slovensku	RCÚPSM, UPSVAR	
Stretnutie partnerov	V Maďarsku:	
Február 2010 Október 2010 Na Slovensku:		
Jún 2010	RCÚPSM, UPSVAR, VCSM, BOKIK, pridružení partneri	
Operatívne pracovné stretnutia	V Maďarsku:	
Október 2009		
December 2009		
Marec 2010		
Máj 2010 Na Slovensku:		
Január 2010		
Júl 2010	RCÚPSM, UPSVAR, VCSM, BOKIK	
Záverečná konferencia	Október 2010 (Miskolc)	RCÚPSM, UPSVAR, VCSM
Manažment kvality		
Plánovanie kvality	Priebežne od októbra 2009	Externý odborník

Harmonogram MASLOW projektu

Napísal Dócs Beáta

Pondelok, 08 Február 2010 09:27

Plánovanie rizika - identifikácia, -	Analýza, riešenie	Priebežne od októbra 2009	Externý odborník
Zabezpečenie kvality		Priebežne od októbra 2009	Externý odborník
Kontrola kvality		Priebežne od októbra 2009	Externý odborník
Monitoring rizika a dohľad		Priebežne od októbra 2009	Externý odborník

RCÚPSM - Regionálne Centrum Úradu Práce Severného Maďarska
(ÉMRMK – Észak Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ)

UPSVAR – Úrad Práce, Sociálnych Vecí a Rodiny

VCSM - Vzdelávacie Centrum Severného Maďarska
(ÉRÁK - Észak Magyarországi Képző Központ)

BOKIK - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Obchodná a
Priemyselná Komora župy Borsod-Abaúj-Zemplén)